

**PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS (PPPR)
AÑO FISCAL 2020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**

ACTIVIDADES	METAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		
			ABRIL	MAYO	JUNIO
FASE I: PREPARACIÓN DEL PROCESO					
▪ Conformación del Equipo Técnico, responsable de conducir y monitorear el Proceso	01 Equipo Constituido	Gerencia Planeamiento y Presupuesto	X		
▪ Aprobación de Ordenanza Municipal que Reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2020	01 Ordenanza Promulgada	Gerencia Municipal	12		
▪ Convocatoria Pública al Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2020	01 Documento Publicado	Equipo Técnico	14		
▪ Inicio Registro de Agentes Participantes al Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2020	01 Registro Actualizado	Subgerencia Participación Ciudadana	15 al 22		
▪ Publicación del listado definitivo de Agentes Participantes.	23 Agentes participantes	Subgerencia Participación Ciudadana	23		
▪ Publicación de Reprogramación de Audiencia Rendición de Cuentas y Acuerdos y Compromisos	01 Publicación	Equipo Técnico		21	
FASE II: CONCERTACION DEL PROCESO					
▪ Talleres Descentralizados de Capacitación(Sensibilización)	03 Talleres Realizados	Equipo Técnico	25-27		
▪ Zona I, II, y V	1 taller realizado		25		
▪ Zona III y IV	1 taller realizado		26		
▪ Zona VI y VII	1 taller realizado		27		
▪ Talleres descentralizados de Diagnóstico Sectorial y Territorial e Identificación y Priorización de Proyectos			29 Al 07 de Abril-Mayo		
◀ Zona I	01 Taller	Equipo Técnico	29		
◀ Zona II	01 Taller		30		
◀ Zona III	01 Taller		02		

ACTIVIDADES	METAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		
			ABRIL	MAYO	JUNIO
◀ Zona IV	01 Taller			03	
◀ Zona V	01 Taller			04	
◀ Zona VI	01 Taller			06	
◀ Zona VII	01 Taller			07	
• Asamblea de Rendición de Cuentas, Elección de Comité de Vigilancia.	Proyectos Valorizados y 04 miembros	GPP -GDUR		22	
FASE III: COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO					
▪ Reuniones de Coordinación entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales	Reuniones Ejecutadas	Gobierno Regional Gobiernos Locales	10	17	
FASE IV: FORMALIZACIÓN DEL PROCESO					
▪ Asamblea de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo por Resultados Año 2020	Asamblea	Equipo Técnico		21	
▪ Elaboración Programación de Proyectos del Presupuesto Participativo Por Resultados-2020, Ingreso información Aplicativo Web.	01 Proyecto Elaborado	Equipo Técnico		24	12